

新版GCP六周整改路线图

从差距盘点到受控上线：每一周都有交付物，每一个阶段都有退出门禁。

重要口径

“六周”是便于项目管理的实施模板，不是监管规定的固定整改期限或宽限期。机构应结合系统数量、试验阶段、中心规模和既有验证基础调整节奏；必要控制应在适用规则生效及项目上线前完成。

